

ⓘ La récupération automatique contient des fichiers récupérés qui n'ont pas été ouverts.

Afficher les fichiers récupérés




SANITORAL



Directeur Général

Région	Pays	Project Type	Phase	statut livrable projet	Y Q M W D	Trimestre	Q1 2018 - Q1 2022
Tout	Tout	Tout	Tout	<input type="checkbox"/> à l'heure <input type="checkbox"/> en retard			2018 Q1 Q2 Q3 Q4 2019 Q1 Q2 Q3 Q4 2020 Q1 Q2 Q3 Q4 C

Project ID	Project Type	Merged	Alerte
100	IT - CRM Implementation	100-Phase A - Initiation	0
100	IT - CRM Implementation	100-Phase B - Preparation	0
100	IT - CRM Implementation	100-Phase C - Development	1
100	IT - CRM Implementation	100-Phase D - Testing	1
100	IT - CRM Implementation	100-Phase E - Deployment	0
100	IT - CRM Implementation	100-Phase F - Post-deployment	1
101	IT - CRM Implementation	101-Phase A - Initiation	0
101	IT - CRM Implementation	101-Phase B - Preparation	0
101	IT - CRM Implementation	101-Phase C - Development	0
101	IT - CRM Implementation	101-Phase D - Testing	1
101	IT - CRM Implementation	101-Phase E - Deployment	1
Total			203



ⓘ La récupération automatique contient des fichiers récupérés qui n'ont pas été ouverts.

Afficher les fichiers récupérés

SANITORAL

Directeur Pays

Diagramme de Gantt

Project Type ● IT - CRM Implementation ● Marketing - Launch of new product

janv. 07 janv. 14 janv. 21 janv. 28 févr. 04 févr. 11 févr. 18

| Phase 1 - P... |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 07/01/2022 - 14/01/2022 | 14/01/2022 - 28/01/2022 | 28/01/2022 - 04/02/2022 | 04/02/2022 - 11/02/2022 |

Start Date

Y Q M W D Trimestre

Q1 2018 - Q1 2022

2018 2019 2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

statut livrable projet

à l'heure

en retard

Alerte

0 1

Country

Tout

Project Type

Tout

Phase

Tout

Alerte	Project ID	Country	Project Type	Planned_Cost	Actual_Cost	Ecart prix en %	Planned_Duration	Actual_Duration	Ecart durée en %
✓	0 5	Afrique du Sud	Marketing - Launch of new product	700000	693000	-1,00 %	424	134	-68,41 %
!	1 5	Afrique du Sud	Marketing - Launch of new product	50000	49500	-1,00 %	11	25	127,27 %
✓	0 6	Albanie	Marketing - Launch of new product	150000	184500	23,00 %	220	77	-65,00 %
!	1 6	Albanie	Marketing - Launch of new product	600000	738000	23,00 %	98	147	50,00 %
Total				52828500	86692567	64,10 %	52722	46647	-11,52 %

ⓘ La récupération automatique contient des fichiers récupérés qui n'ont pas été ouverts.

Afficher les fichiers récupérés

SANITORAL

Directeur Région



Diagramme de Gantt

Project Type ● IT - CRM Implementation ● Marketing - Launch of new product

▼ Expand All

janv. 07 janv. 14 janv. 21 janv. 28 févr. 04 févr. 11 févr. 18

[+] Central/Ea...



[+] North and ...



[+] Western E...



Boîte à questions

how many
project type
project ID



Alerte

0

1

statut livrable pr...

à l'heure

en retard

Alerte	Project ID	Region	Project Type	Planned_Cost	Actual_Cost	Ecart prix en %	Planned_Duration	Actual_Duration	Ecart durée en %
✓	0 1	North and Latin America	Marketing - Launch of new product	650000	832000	28,00 %	454	255	-43,83 %
!	1 1	North and Latin America	Marketing - Launch of new product	100000	128000	28,00 %	15	76	406,67 %
!	1 10	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	Marketing - Launch of new product	500000	465000	-7,00 %	171	500	192,40 %
✓	0 104	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	Marketing - Launch of new product	600000	576000	-4,00 %	562	182	-67,62 %
!	1 104	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	Marketing - Launch of new product	150000	144000	-4,00 %	72	168	133,33 %
!	1 11	Western Europe	Marketing - Launch of new product	1500000	1680000	12,00 %	216	451	108,80 %
✓	0 12	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	Marketing - Launch of new product	700000	637000	-9,00 %	430	401	-6,74 %
!	1 12	Central/Eastern Europe-	Marketing - Launch of new	50000	45500	-9,00 %	11	86	681,82 %
	Total			52828500	86692567	64,10 %	52722	46647	-11,52 %

Region

Tout

Project Type

Tout

Phase

Tout